

**Vienošanās pār papildus būvdarbiem
pie 2018. gada 18. februāra iepirkuma līguma Nr.29/2018**
„Cēsu klīnikas telpu remonts, pandusa izbūve un kanalizācijas stāvvada vienkāršotā atjaunošana”

Cēsis, 2018. gada 23. maijā

Nr.1

SIA “CĒSU KLĪNIKA” Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu novads, LV – 4101, reģ. Nr. 44103057729, tās valdes priekšsēdētājas Ingūnas Liepas personā, kura rīkojas pamatojoties uz statūtiem un valdes pilnvarojuma turpmāk līguma tekstā saukta „Pasūtītājs” no vienas puses, un **SIA „SANART”**, Lauku iela 4a, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtņieku novads, LV-4219, reģ. Nr. 44103043748, tās valdes priekšsēdētāja Arta Knoka personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata- turpmāk līguma tekstā saukta „Izpildītājs” no otras puses, kopā, turpmāk - Puses, pamatojoties uz Iepirkuma „Cēsu klīnikas telpu remonts, pandusa izbūve un kanalizācijas stāvvada vienkāršotā atjaunošana” (identifikācijas Nr. 2017/31/VM/CK/AK) rezultātiem, 2018. gada 19. februārī noslēgtā iepirkuma līgumu Nr. 29/2018 divpadsmitās sadaļas 12.1. punktu, 12.5.4. punktu, 2018. gada 10. aprīlī izdoto apsekošanas aktu, kurā komisija konstatējusi neparedzētu papildu darbu nepieciešamību, lai objektu varētu nodot ekspluatācijā un lietot atbilstoši nozīmei, 2018. gada 17. aprīļa būvniecības koptāmi par inženiertīklu stāvvadu nomainītu, 2018. gada 16. maija valdes sēdes lēmumu par finanšu līdzekļu piešķiršanu papildus darbiem, publiskā iepirkuma likuma 61. panta trešās daļas trešo punktu, piektās daļas otro punktu, izsakot savu gribu, brīvi – bez maldības, viltus vai spaidiem, **noslēdz šāda satura Vienošanos:**

1. Izpildītājs apņemas veikt Pasūtītāja Objektam inženiertīklu stāvvadu nomainītu (turpmāk tekstā **papildus darbi**) saskaņā ar Vienošanos pielikumiem: Nr.1 „būvniecības koptāme”, Nr.2 „kopsavilkuma aprēķins” un pielikums Nr.3 „lokālās tāmes nr.8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5”.
2. Papildus darbu līgumcena ir **EUR 37874.24** (trīsdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit četri eiro un 24 centi), neskaitot PVN, kas noteikta saskaņā ar Vienošanos pielikumu Nr.1.
3. Puses vienojas grozīt Līguma 3.4. punktu, izsakot to šādā redakcijā:
„3.4.Pilnīgu Līgumā noteikto ar būvniecības procesu saistīto Darbu izpildi Izpildītājs pabeidz 22 (divdesmit divu) nedēļu laikā, t.i., no 19.02.2018 līdz 23.07.2018 (Darbu izpildes gaita saskaņā ar Vienošanos pielikumu Nr.4. Darba izpildes gaitas izmaiņas”).”
4. Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir saprotams Vienošanos saturs, nozīme un sekas, tās atzīst Vienošanos pareizību un labprātīgi vēlas to parakstīt, ko apliecina parakstot katru Vienošanos eksemplāru.
5. Noteikumi, kas nav atrunāti šajā Vienošanos, t.sk. norēķinu nosacījumi, darba nodošanas kārtība, garantija nosacījumi u.c. nosacījumi tiek risināti saskaņā ar iepirkuma līguma noteikumiem.
6. Vienošanos stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi.
7. Vienošanos neatņemama sastāvdaļa ir šādi pielikumi:
 - 7.1. Pielikums Nr.1 „Būvniecības koptāme.”
 - 7.2. Pielikums Nr.2 Kopsavilkuma aprēķins Nr.8 inženiertīklu stāvvadu nomainītu.”
 - 7.3. Pielikums Nr.3 „Lokālā tāme Nr.8-1, Nr.8-2, Nr.8-3, Nr.8-4, Nr.8-5.”
 - 7.4. Pielikums Nr.4 „Darba izpildes gaitas izmaiņas.”
8. Vienošanos sagatavota latviešu valodā, divos eksemplāros, viens - Pasūtītājam, otrs – Izpildītājam.

PASŪTĪTĀJS:

SIA ” CĒSU KLĪNIKA”
Reģ. Nr. LV44103057729,
Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Norēķ. konts Nr. LV11UNLA0050017396827
A/S SEB banka, UNLALV2X
Tālr. 64125730; 64125895 fakss 64125785
e-pasts: info@cesuklinika.lv
www.cesuklinika.lv

Valdes priekšsēdētāja I. Liepa

IZPILDĪTĀJS:

SIA „SANART”
Reģ. Nr. 44103043748,
Lauku iela 4a, Valmiermuiža, Valmieras
pagasts, Burtņieku novads, LV-4219,
Norēķ.konts Nr.
LV52HABA0551017809251
AS Swedbank, HABALV2X
Tālr.:26121298, fakss 64234451

Valdes priekšsēdētājs A.Knoks